


**ACT ADITIONAL NR.2**  
**la CONTRACTUL DE LUCRARI nr. 365 data 09.01.2019**



**LOT 1**

**1. Părțile contractante**

**COMUNA DUMBRAVITA**, adresa sediu: str. Petofi Sandor, nr. 31, Dumbravita, jud. Timiș, telefon/fax: 0256 214272, cod fiscal 4663480, cont trezorerie RO35TREZ621500220X013401, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentata prin dl. Victor Malac - functia Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

**S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L.** cu sediul in Bucuresti, pe Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Et. 3, sector 2, adresa de corespondenta: Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 42, et.5, jud. Timiș, telefon: 0356/006.865, fax: 0356/006.864, număr de înmatriculare J40/11341/15.07.2004, cod fiscal RO 16601724, cont RO76TREZ7005069XXX004326, deschis la Trezoreria București, reprezentată prin domnul Emanuel Iohan REITMAIER, având funcția de Director Infrastructură Zona de Vest, pe de altă parte.

Partile au convenit incheierea prezentului Act Aditional pentru modificarea/completarea **CONTRACTULUI DE LUCRARI nr. 365 data 09.01.2019**, dupa cum urmeaza:

4.3. Valoarea contractului, conform prevederilor OUG 114 avand CAM 2,25%, se actualizeaza la valoarea de 4.579.922,79 lei, la care se adauga TVA.


**Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.**

Prezentul act adițional, conținând 1 pagina, a fost încheiat astăzi ....., într-un număr de 2 exemplare originale, toate cu valoare juridică egală, din care 1 exemplar rămâne la Achizitor și 1 exemplar rămâne la Executant.

**ACHIZITOR,  
COMUNA DUMBRAVITA**

PRIMAR

Victor MALAC



**EXECUTANT,  
SC PORR CONSTRUCT SRL**

Director Infrastructură Zona de Vest

Emanuel Iohan REITMAIER

