

Nr. înregistrare: 67298/13.09.2024

Primarul Comunei Dumbrăvița, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

*Privind aprobarea valorii finale, pentru obiectivul de investiție : „Amenajare strada **Liliacului**”, proiect finanțat din buget local, pe care îl înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul de aprobare nr.67000/13.09.2024.*

Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.20, art.24, art.43, alin. (4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Dumbrăvița, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr.67000/13.09.2024, la prezentul proiect de hotărâre prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Proiecte înregistrat cu nr.67304/13.09.2024;
- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- Fisa mijlocului fix

În temeiul prevederilor art.139, alin(1), coroborat cu art.196, alin.(1) lit. a), din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă valoarea finală , pentru obiectivul de investiție : „*Amenajare strada Liliacului*”, proiect finanțat din buget local. Valoarea finală a investiției este **947.900,57 lei** (inclusiv TVA 19%).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Dezvoltare Proiecte și Compartimentului Contabilitate, Buget și Finanțe

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică conform art. 197 și art 243 alin. (1), lit. e) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului comunei Dumbrăvița;
- Consiliului local la comunei Dumbrăvița;
- Compartimentului Dezvoltare Proiecte;
- Compartimentului Contabilitate, Buget și Finanțe
- Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției.

Inițiator,
Primarul comunei Dumbrăvița

✍
Horia-Grigore BUGARIN

L.S.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița

✍
Ramona Diana MARINCHI



COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SÁNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX:0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <http://www.primaria-dumbravita.ro>



NR. 67304/13.09.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Scrob Eva, în calitate de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Dezvoltare Proiecte prin prezentul raport supun atenției dvs.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii finale, pentru investiția **AMENAJARE STRADA LILIACULUI**.

Din analizarea documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond, prevăzute la art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei Dumbăvița, din data de ...09.2024.

Nume și prenume
Scrob Eva



NR.67300/13.09.2024

Primarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. (8) lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre nr.67298/13.09.2024 privind aprobarea valorii finale pentru investiția AMENAJARE STRADA LILIACULUI, proiect finanțat din buget local, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local

Luând act de:

- a) Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- b) Fișa mijlocului fix

Hotărârile Consiliului local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior, și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum și a propriilor hotărâri.

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr.67298/ 13.09.2024, în forma redactată.

Anexez la prezentul referat:

- a) Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
- b) Fisa mijlocului fix

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbravița**


Horia-Grigore BUGARIN

**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucrarilor**

Nr. 56695 din 10.07.2024



privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei
„ **Amenajare strada Liliacului**”

lucrari executate in cadrul Contractului nr. 62656/30.08.2023 încheiat între **Comuna Dumbravita**
și **SC MM WEST SRL**

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:

– adresa administrativa **loc.Dumbravita , Comuna Dumbravita, str. Liliacului jud.Timis**
- carte funciara CF 411944,

2.Lucrarile au fost executate in baza **Autorizatiei de construire nr.186 eliberată de Primaria Comuna Dumbravita la data de 07.08.2023 cu valabilitate până la data 07.08.2025.**

3. **Comisia de receptie** si-a desfasurat activitatea de la data: **10.07.2024 pana la data 10.07.2024** fiind formata din:

1. **Alb Marius..... Presedinte comisie / reprezentant , UAT Dumbravita**
2. **Miclaus Cristian..... membru / reprezentant ,UAT Dumbravita**
3. **Darau Adriana.....membru / reprezentant ,UAT Dumbravita**
4. **Scrob Eva..... membru / reprezentant ,UAT Dumbravita**
5. **Sperlea Ancamembru / reprezentant ,UAT Dumbravita**
6. **Albu Ioanspecialist coptat / reprezentant, UAT Dumbravita**
7. **Dolga Traian..... membru / reprezentant ,IJC Timis**

4. Au mai fost prezenti:

1. **Moticica Marius – reprezentant executant SC MM WEST SRL**

2. **Caprita Vlad – reprezentant proiectant SC EUROCAV PROIECT SRL**

3. **Ungureanu Dan-Emilian – diriginte de santier reprezentant SC DUE PLAN CONSULT SRL**

5. Secretariatul a fost asigurat de Ungureanu Dan-Emilian - diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile 3.1, 6, 4, 2.2 Autorizatie nr. 00025155, 00030008 .

6.Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor :

6.1.Capacitati fizice realizate : **conform Proiect nr. 163/2023 , Dispozitia de santier nr.1 / 26.10.2023 si Dispozitia de santier nr. 2/ 21.05.2024, As-built-ul realizat la finalizarea executiei.**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal : **nu este cazul**

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal : **nu este cazul**

6.4.Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele : **nu este cazul**

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de :

859.366,66 lei cu TVA si 722.156,86 lei fara TVA.

6.6. Perioada de garantie **36 luni** de la data receptiei la terminarea lucrarilor pana la receptia finala

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de

construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., al directiilor judetene pentru cultura/Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.): **Nu este cazul**

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

☒ **admiterea receptiei la terminarea lucrarilor**

☐ respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin : **lucrarile au fost executate in conformitate cu Proiect nr. 163/ 2023 , Dispozitia de santier nr.1 / 26.10.2023 si Dispozitia de santier nr. 2/ 21.05.2024, As-built-ul realizat la finalizarea executiei.**

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri: **tinerea sub observatie a lucrarii pe perioada de garantie**

10. Prezentul proces-verbal, continand **2(doua)** file si **0** anexe numerotate, cu un total de **2 (doua)** file, a fost incheiat astazi **10.07.2024 in 5 exemplare.**

11. Alte mentiuni : **nu este cazul**

Comisia de receptie :

Presedinte: 1. Alb Marius

Membri: 2. Miclaus Cristian

3. Darau Adriana

4. Scrob Eva

5. Sperlea Anca

6. Albu Ioan

7. Dolga Traian

Alti participant:

1. Moticica Lucian

2. Caprita Vlad

3. Ungureanu Dan Emilian



Denumirea		Fișa mijlocului fix		Categorie: - cu imbracaminte din beton asfaltic			
Str Liliacului - amenajata 2024 ..				Codul de clasificare: 1.3.7.2 Durata normala de functionare: 30 ani Data dării în folosință: Iulie 2024 Data amortizării complete:			
				Amortizare lunară: Val amortizată cumulată: Val amortizată rămasă: Domeniu: PUBLIC			
Gestiunea: MF PUBLIC Magazia: Drumuri publice							
Nr. inventar de la număr la număr	Documentul (data, felul, numărul)	Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	Număr bucăți	Debit	Credit	Sold	Sold cont 105 "Rezerve din reevaluare"
2121183	10/07/24, NIR, 17	Nota de receptie	1	947.900,57	0,00	947.900,57	0,00

Contabil

Contabil

.....

Director

Director

.....