

Nr. inreg. 68016 / 19.08.2026

Primarul comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art 136 alin I din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul :

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustării valorii contractului de execuție pentru obiectivul de investiții «**Construire Școala Zona Cora, Localitatea Dumbrăvița**», proiect finanțat prin PNRR, în cadrul apelului de proiecte cu titlul: "Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi", finanțat prin Componenta C15-Educație

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, Județul Timiș, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :

- a) art. 120 și art. 121 alin. (l) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- d) art. 554, art. 858, art.860, art. 863, art. 885, art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil (**republicat**);
- e) art. 286 alin (4), art 287, art. 289, art.296 alin (2), alin (7), din OUG nr 57/2019, privind Codul administrativ,
- f) art. 27, art. 41 alin (5) din Legea nr. 7/1996, a Cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- g) art. 129 alin 91), alin (2) litera b), lit.c), alin 4 lit f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând act de:

- referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăvița nr. 68017 / 19.08.2026;
- raportul de specialitate nr. 68018 / 19.08.2026 al Compartimentului Dezvoltare Proiecte;
- Adresă executant nr. 67932 / 19.08.2026
- Centralizatorul cuprinzând ajustările valorilor situațiilor de lucrări;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă ajustarea valorii contractului de execuție pentru obiectivul de investiții: **”Construire Școala Zona Cora, Localitatea Dumbrăvița”**, cu suma aferentă ajustării prețurilor Situațiilor de lucrări 9 și 10, în valoare de **445.553,30 lei (fără TVA)**, respectiv **539.119,49 lei (TVA inclus)**, conform Centralizator anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica conform prevederilor art.197 și art.243 alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

1. Institutiei Prefectului-Judetul Timis;
2. Primarului Comunei Dumbrăvița;
3. Compartimentul Dezvoltare Proiecte;
4. Serviciul Economic;
5. Cetățenilor prin afisare pe site-ul institutiei

INITIATOR,
Primarul Comunei Dumbrăvița
✍
Horia-Grigore BUGARIN

L.S.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General Al . U.A.T. Dumbrăvița
✍
Ramona Diana MARINCHI

NR. 68017 / 19.08.2026

Primarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. (8) lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre nr. 68016 / 19.08.2026, privind aprobarea ajustării valorii contractului de execuție pentru obiectivul de investiții «**Construire Școală Zona Cora, Localitatea Dumbrăvița**», proiect finantat prin PNRR, în cadrul apelului de proiecte cu titlul: "Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi", finantat prin Componenta C15-Educatie

Luând act de:

- proiectul de hotărâre nr. 68016 / 19.08.2026;
- raportul de specialitate nr. 68018 / 19.08.2026 al Compartimentului Dezvoltare Proiecte
- Adresă executant nr. 67932 / 19.08.2026
- Centralizatorul cuprinzând ajustările valorilor situațiilor de lucrări

Hotărârile Consiliului local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior, și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.



Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum și a propriilor hotărâri.

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 109, art. 129, alin. (1), alin. (2) lit a), alin (14), art. 196 alin. (1) lit a), susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr. 68016 / 12.08.2026, în forma redactată.

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbravița**


Horia-Grigore BUGARIN





COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SĂNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX:0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <http://www.primaria-dumbravita.ro>



Nr. 68018 / 19.08.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Monica Șontea, în calitate de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Dezvoltare Proiecte, prin prezentul raport supun atenției dvs.:

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea ajustării valorii contractului de execuție pentru obiectivul de investiții «**Construire Școală Zona Cora, Localitatea Dumbăvița**», proiect finanțat prin PNRR, în cadrul apelului de proiecte cu titlul: "Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi", finanțat prin Componenta C15-Educație

Valoarea contractuală majorată propusă spre aprobare, pentru situațiile de lucrări 9 și 10 aferente obiectivului de investiție mai sus amintit, respectiv suma de **445.553,30 lei (fără TVA), 539.119,49 lei (TVA inclus)** este în concordanță cu clauza contractuală nr. 48, Ajustarea prețurilor, art. 48.5, ce prevede calcul conform formulei

$$An = av + (1-av) * In/Io, \text{ unde:}$$

"An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sume aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);

- "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului; "av" este zero.



COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SĂNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX:0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <http://www.primaria-dumbravita.ro>




- "In este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".
- "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.

În cazul în care un indice de preț/cost curent sau un preț de referință pentru luna respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preț disponibil iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau prețul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă).

Din analizarea documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond, prevăzute la art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei Dumbăvița, din data de 27.08.2026

Nume și prenume

.....
Monica Șontea



Nr. 695/18.08.2026

CĂTRE

Comuna Dumbrăvița

Str. Petofi Sandor, nr. 31, localitatea Dumbrăvița, județ Timiș

Tel/Fax: 0256/214272 / 0256/401095

E-mail: contact@primaria-dumbravita.ro

S.C. NEW RPC 321 S.R.L. societate română cu sediul în Comuna Dumbrăvița, str. Arinului, nr. 68, sc. B, SAD01-A, județ Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2017003694354, Cod Unic de Înregistrare RO 38198070, reprezentată prin administrator, S.C. RPC – ASSETSMANAGEMENT S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/2374/2019, CUI 41207470, reprezentată prin **Florin-Iosif JIVAN**

Vă înaintăm prezenta

ADRESĂ

*Referitor la contractul de execuție lucrări nr. 65812 din data de 22.08.2025 având ca obiect:
„Construire școală zona Cora, localitatea Dumbrăvița”*

Subiect: Solcitare emitre Act Additional conform valori indexare SL 9 si SL10

Prin prezenta, transmitem solicitarea noastră de a emite Act Additional la contractul de execuție lucrări nr. 65812 din data de 22.08.2025, prin care se va crește valoarea contractuală conform valorilor de indexare SL 9 și SL10, în concordanță cu clauza contractuală 48 Ajustarea prețurilor, art 48.5, în valoare totală de 445.553,30 lei + TVA. Suma este compusă din valoare de indexare SL 9 de 300.685,72 lei + TVA, respectivă valoare de indexare SL 10 de 144,867.58 + TVA.

Antreprenor,

S.C. NEW RPC 321 S.R.L.

Reprezentant legal,

Florin-Iosif JIVAN

CENTRALIZATOR DISPOZITII DE SANTIER

Construire scolar zona Cora, localitatea Dumbrăvița

Nr. Crt.	Denumirea obiectului	CvM	Echipamente	Valoarea oferita	DS A1 Paipianse	DS 1R Rost	DS 1R Basa Lit	DS 2R Radier	NR 1 SP menajera	DS 3R armaturi etaj retras	DS SR armaturi rez/A3 zidarie	DS A4 Masuri ISU	DS A6 NR	DS A6 NCS	Valoarea ajustare SL 1	Valoarea ajustare SL 2	Valoarea ajustare SL 3	Valoarea ajustare SL 4	Valoarea ajustare SL 5	Valoarea ajustare SL 6	Valoarea ajustare SL 7	Valoarea ajustare SL 8	Valoarea ajustare SL 9	Valoarea ajustare SL 10	Total valoare contract dupa DS + Indesari	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	323.053.14	0,00	323.053.14	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Lucrari de constructii si instalatii																	
1.3.1	ARHITECTURA FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	323.053.14	0,00	323.053.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
1.3.1.1	Spati Verzi	323.053.14	0,00	323.053.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1	Constructii si instalatii	22.872.968.77	0,00	22.872.968.77	399.449.17	23.670.68	53.525.41	110.021.95	2.015.65	0,00	419.203.31	247.354.86	363.876.59	879.825.98	24.252.53	77.766.31	13.373.68	126.122.68	50.248.80	145.781.79	488.840.20	145.872.14	174.505.25	132.067.57	26.818.962.84	
4.1.1	ARHITECTURA FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	8.688.315.52	0,00	8.688.315.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.203.31	247.354.86	363.876.59	879.825.98	24.252.53	77.766.31	13.373.68	126.122.68	50.248.80	145.781.79	488.840.20	145.872.14	174.505.25	132.067.57	26.818.962.84	
4.1.1.1	Tramplare interioara-exteroara	2.642.362.13	0,00	2.642.362.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1.1.2	Mania curenta-scan	496.319.94	0,00	496.319.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1.1.3	Scan	114.763.77	0,00	114.763.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1.1.4	Panouri de protectie WC si Reclama luminoasa scolar	234.304.24	0,00	234.304.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1.1.5	Gard impotriva	247.567.51	0,00	247.567.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1.1.6	Pardoseli	2.392.230.76	0,00	2.392.230.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1.1.7	Perei	2.267.687.28	0,00	2.267.687.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1.1.8	Tavan	991.192.05	0,00	991.192.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1.1.9	Lucrari exterioare	301.887.84	0,00	301.887.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.70	26.522.93	0,00	323.053.14	
4.1.2	Rezistenta	8.043.158.72	0,00	8.043.158.72	399.449.17	23.670.68	53.525.41	110.021.95	0,00	0,00	419.203.31	22.235.98	0,00	43.214.91	24.241.86	43.624.69	13.373.68	124.667.87	16.772.45	14.625.42	17.476.65	10.528.09	0,00	41.251.24	2.422.743.28	
4.1.2.1	Infrastructura Corp C1, C2, C3, C4 si partea de gradina	4.294.854.80	0,00	4.294.854.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.203.31	22.235.98	0,00	43.214.91	24.241.86	43.624.69	13.373.68	124.667.87	16.772.45	14.625.42	17.476.65	10.528.09	0,00	41.251.24	2.422.743.28	
4.1.2.2	Suprastructura Corp C1 si C2	2.659.806.58	0,00	2.659.806.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.217.76	0,00	0,00	0,00	24.241.86	25.453.09	1.763.17	18.652.21	6.591.46	11.221.80	9.193.91	2.303.54	0,00	14.566.75	4.695.512.30	
4.1.2.3	Suprastructura Corp C3	568.235.45	0,00	568.235.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.822.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623.77	3.049.541.76
4.1.2.4	Suprastructura Corp C4	510.221.49	0,00	510.221.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.40	609.996.59
4.1.2.5	Pardoseli de beton - NCS	0,00	0,00	0,00	399.449.17	23.670.68	53.525.41	110.021.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.621.37	609.996.59
4.1.2.6	Rost turnare - NCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.93	609.996.59
4.1.2.7	Baza lit - NCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.49	609.996.59
4.1.3	INSTALATII ELECTRICE	2.416.605.81	0,00	2.416.605.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.383.19	2.433.978.27
4.1.3.1	INSTALATII ELECTRICE	2.416.605.81	0,00	2.416.605.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.383.19	2.433.978.27
4.1.4	INSTALATII HIDRANTI	25.322.88	0,00	25.322.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.4.1	HIDRANTI	25.322.88	0,00	25.322.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.5	INSTALATII SANITARE INTERIOARE	666.182.89	0,00	666.182.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.5.1	INSTALATII SANITARE INTERIOARE	666.182.89	0,00	666.182.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.5.2	INSTALATII IRIGATII	86.184.21	0,00	86.184.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.6	INSTALATII DE INCALZIRE	486.152.13	0,00	486.152.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.6.1	INSTALATII SPATIU TEHNIC	60.855.42	0,00	60.855.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.6.2	INSTALATII INCALZIRE	425.296.71	0,00	425.296.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.7	INSTALATII DE VENTILARE	923.818.45	0,00	923.818.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.7.1	INSTALATII DE VENTILARE	923.818.45	0,00	923.818.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.8	EDILITARE ALIMENTARE APA	49.466.98	0,00	49.466.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.8.1	Conducta Alimentare cu Apa PEID RC De 90 mm - L=70 m	6.012.78	0,00	6.012.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.8.2	Robinet PEID De 90 mm inotrap - 3 buc	6.661.75	0,00	6.661.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.8.3	Fitecuri Alimentare cu Apa	4.856.91	0,00	4.856.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.8.4	Canin Apometru	10.564.34	0,00	10.564.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.8.5	Rezervor Apa Ridicare Presiune	21.181.20	0,00	21.181.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.9	EDILITARE CANALIZARE MENAJERA	201.175.95	0,00	201.175.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.9.1	Canine de vizitare parcare Subterana-4 buc	12.829.23	0,00	12.829.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487.23	2.433.978.27
4.1.9																										

